

**รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง**  
**โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุวาตภัย วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗**  
**ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน**

สิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุวาตภัย วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๑๐ (สิบงวด)

**งวดที่ ๑** จำนวน ๕ % (ร้อยละห้าของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติเข้าดำเนินการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. ขออนุมัติใช้ไฟฟ้าและประปาของมหาวิทยาลัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ให้นำเสนอแผนงาน เสนอแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน และเสนอรายชื่อวิศวกรให้คณะกรรมการ  
ตรวจการจ้างเห็นชอบอนุมัติ
๔. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุวาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗  
หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วนงานปรับปรุงโครงสร้างให้สามารถต้านทานแรงลมได้ แล้วเสร็จทั้งหมด
๕. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุวาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗  
หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วนงานแม็กกันลมอลูมิเนียม ให้มีความแข็งแรงสามารถรับลมได้ แล้วเสร็จทั้งหมด
๖. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุวาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗  
หอประชุม ๔๙ ปี
๗. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุวาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วน  
งานรื้อถอน และขนย้ายอื่น ๆ แล้วเสร็จทั้งหมด
๘. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุวาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วน  
งานปรับปรุงโครงสร้างให้สามารถต้านทานแรงลมได้ แล้วเสร็จทั้งหมด
๙. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุวาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วน  
งานแม็กกันลมอลูมิเนียม ให้มีความแข็งแรงสามารถรับลมได้ แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๐. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุวาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๔๙ ปี แล้ว  
เสร็จทั้งหมด
๑๑. งานครุภัณฑ์ ในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุวาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๔๙ ปี  
แล้วเสร็จทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๒. งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทุกระบบ พร้อมรายงานผลการทดสอบระบบ และเก็บรายละเอียดทำความสะอาด  
พื้นที่บริเวณก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ



๑๓. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและ  
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว


**งวดที่ ๒** จำนวน ๑๐ % (ร้อยละสิบของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุวาทภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗  
หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วนงานฝ้าระแนงอลูมิเนียม Strip แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุวาทภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗  
หอประชุมประกายทอง แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุวาทภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗  
หอพักบุคลากร แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ้วาทภัย ๑๓ พ.ค.  
๖๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี แล้วเสร็จทั้งหมด
๕. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ้วาทภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี  
ในส่วนงานฝ้าระแนงอลูมิเนียม Strip แล้วเสร็จทั้งหมด
๖. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ้วาทภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุมประกาย  
ทอง แล้วเสร็จทั้งหมด
๗. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ้วาทภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอพักบุคลากร แล้ว
๘. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ้วาทภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ อาคารเฉลิมพระ  
เกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี แล้วเสร็จทั้งหมด
๙. งานครุภัณฑ์ ในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ้วาทภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ อาคาร  
เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๐. งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทุกระบบ พร้อมรายงานผลการทดสอบระบบ และเก็บรายละเอียดทำความสะอาด  
พื้นที่บริเวณก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๑๑. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและ  
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว




**งวดที่ ๓** จำนวน ๑๐ % (ร้อยละสิบของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาทภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วนงานเปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาทภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วนงานติดตั้ง ไฟ LED DOWNLIGHT ๑x๔๕ W แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาทภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วนงานเปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. พร้อมเจาะหลุมติดหลอดไฟ และทาสี แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาทภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วนงานติดตั้ง ไฟ LED DOWNLIGHT ๑x๔๕ W แล้วเสร็จทั้งหมด
๕. งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทุกระบบ พร้อมรายงานผลการทดสอบระบบ และเก็บรายละเอียดทำความเข้าใจความสะอาด พื้นที่บริเวณก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๖. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including the word 'low' and 'Dys'.


**งวดที่ ๔** จำนวน ๑๐ % (ร้อยละสิบของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วนงานปรับปรุงพื้นที่เสียหาย แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วนงานติดตั้งหลอดไฟ LED STRIP ๑๐ W/m แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ อาคารนาฏศิลป์ แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
๕. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วนงานปรับปรุงพื้นที่เสียหาย แล้วเสร็จทั้งหมด
๖. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วนงานติดตั้งหลอดไฟ LED STRIP ๑๐ W/m แล้วเสร็จทั้งหมด
๗. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ อาคารนาฏศิลป์
๘. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
๙. งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทุกระบบ พร้อมรายงานผลการทดสอบระบบ และเก็บรายละเอียดทำความสะอาดพื้นที่บริเวณก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๑๐. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว



**งวดที่ ๕** จำนวน ๑๐ % (ร้อยละสิบของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วนงานปรับปรุงระบบปรับอากาศที่เสียหาย แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วนงานราวกันตกส่วนอำนวยการ กระจก แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ อาคารศูนย์มะขามหวาน แล้วเสร็จทั้งหมด
๕. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วนงานปรับปรุงระบบปรับอากาศที่เสียหาย แล้วเสร็จทั้งหมด
๖. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วนงานราวกันตกส่วนอำนวยการ กระจก แล้วเสร็จทั้งหมด
๗. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วเสร็จทั้งหมด
๘. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ อาคารศูนย์มะขามหวาน แล้วเสร็จทั้งหมด
๙. งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทุกระบบ พร้อมรายงานผลการทดสอบระบบ และเก็บรายละเอียดทำความสะอาดพื้นที่บริเวณก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๑๐. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว



**งวดที่ ๖** จำนวน ๑๕ % (ร้อยละสิบห้าของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วนงานวัสดุอะคูสติคสำหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง (ผนัง, เพดาน) แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วนงานวัสดุอะคูสติคสำหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง (ผนัง, เพดาน) แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วนงานรื้อถอนระบบภาพ กล้องวงจรปิด และระบบเครื่องเสียง เดิม แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทุกระบบ พร้อมรายงานผลการทดสอบระบบ และเก็บรายละเอียดทำความสะอาดพื้นที่บริเวณก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๕. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๙๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

**งวดที่ ๗** จำนวน ๑๐ % (ร้อยละสิบของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วนงานระบบเครื่องเสียง หอประชุม ๕๐ ปี แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วนงานระบบเครื่องเสียง หอประชุม ๕๐ ปี แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทุกระบบ พร้อมรายงานผลการทดสอบระบบ และเก็บรายละเอียดทำความสะอาดพื้นที่บริเวณก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๑๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว



งวดที่ ๘ จำนวน ๑๕ % (ร้อยละสิบห้าของเงินตามสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์ว่าตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วนงานระบบภาพและกล้องวงจรปิด หอประชุม ๕๐ ปี แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์ว่าตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ อาคารคณะเกษตรและเทคโนโลยี ๖ หลัง แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์ว่าตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วนงานระบบภาพและกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์ว่าตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ อาคารคณะเกษตรและเทคโนโลยี ๖ หลัง แล้วเสร็จทั้งหมด
๕. งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทุกระบบ พร้อมรายงานผลการทดสอบระบบ และเก็บรายละเอียดทำความสะอาดพื้นที่บริเวณก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๖. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๘ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๒๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

๑๐๖๖  
๑๐๖๖  
๑๐๖๖  
๑๐๖๖  
๑๐๖๖

งวดที่ ๙

จำนวน ๑๐ % (ร้อยละสิบของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วนงานติดตั้งผ้าม่าน แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วนงานสำรวจ ซ่อมแซม ระบบประปา อุปกรณ์สุขภัณฑ์ และปั้มสูบน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ อาคาร ๔ แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม แล้วเสร็จทั้งหมด
๕. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วนงานติดตั้งผ้าม่าน แล้วเสร็จทั้งหมด
๖. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๕๐ ปี ในส่วนงานสำรวจ ซ่อมแซม ระบบประปา อุปกรณ์สุขภัณฑ์ และปั้มสูบน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด
๗. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ อาคาร ๔ แล้วเสร็จ
๘. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาตภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม แล้วเสร็จทั้งหมด
๙. งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทุกระบบ พร้อมรายงานผลการทดสอบระบบ และเก็บรายละเอียดทำความสะอาดพื้นที่บริเวณก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๑๐. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๙ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๔๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว



**งวดที่ ๑๐** จำนวน ๕ % (ร้อยละห้าของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้


๑. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาทภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (LC) แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. งานในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาทภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (LC) แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. งานครุภัณฑ์ในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาทภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ หอประชุม ๔๙ ปี แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. งานครุภัณฑ์ในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาทภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ อาคาร ๔
๕. งานครุภัณฑ์ในส่วนของ โครงการซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุการณ์วาทภัย ๑๓ พ.ค. ๖๗ อาคารนาฏศิลป์ แล้วเสร็จทั้งหมด
๖. งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทุกระบบ พร้อมรายงานผลการทดสอบระบบ และเก็บรายละเอียดทำความสะอาดพื้นที่บริเวณก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๗. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๑๐ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 51 on the right side.

ลงชื่อ



( อาจารย์ ดร. อนงกพงศ์ ชรรมาธิวัฒน์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นาย สหพรรณ อวารณ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นางสาว นงเยาว์ บุญรัตน์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นาย มนตรี ปลืเอี่ยม )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นาย สิระวัฒน์ อินไช )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นาย รุตติกร ตั้งจิต )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นาย ธนาวุฒิ คงอุดมธนากร )

กรรมการกำหนดราคากลาง




( นาย ศักดิ์ชัย จันทร์ศรี )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นาย ชัยวัช เจริญพร้อม )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นาย นันทวุฒิ โพธิ์วัฒนะ )

กรรมการกำหนดราคากลาง