

รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลโครครัตนชัยและบริเวณโดยรอบสนาม
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน


สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลโครครัตนชัยและบริเวณโดยรอบสนาม ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๔ (สี่งวด)

งวดที่ ๑ จำนวน ๑๐ % (ร้อยละสิบของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติเข้าดำเนินการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. ขออนุมัติใช้ไฟฟ้าและประปาของมหาวิทยาลัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ให้นำเสนอแผนงาน เสนอแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน และเสนอรายชื่อวิศวกรให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างเห็นชอบอนุมัติ
๔. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing แล้วจึงดำเนินการก่อสร้างในส่วนของ งานปรับปรุงสนามฟุตบอล แล้วเสร็จ
ทั้งหมด
๕. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing แล้วจึงดำเนินการก่อสร้างในส่วนของ งานปรับปรุงคู่วงศ์ดุยกยงสังเคราะห์
แล้วเสร็จทั้งหมด
๖. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing แล้วจึงดำเนินการก่อสร้างในส่วนของ งานปรับปรุงสนามเปตอง แล้วเสร็จ
ทั้งหมด
๗. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing แล้วจึงดำเนินการก่อสร้างในส่วนของ งานระบบไฟฟ้าสนามเปตอง แล้วเสร็จ
ทั้งหมด
๘. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing แล้วจึงดำเนินการก่อสร้างในส่วนของ งานโคมไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
๙. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing แล้วจึงดำเนินการก่อสร้างในส่วนของ งานท่อไฟฟ้าและรางเดินสายไฟฟ้า แล้ว
เสร็จทั้งหมด
๑๐. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing แล้วจึงดำเนินการก่อสร้างในส่วนของ งานสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๑. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing แล้วจึงดำเนินการก่อสร้างในส่วนของ งานท่อระบายน้ำหลังอัฒจันทร์ แล้ว
เสร็จทั้งหมด
๑๒. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing แล้วจึงดำเนินการก่อสร้างในส่วนของ งานปรับปรุงระบบรดน้ำสนามฟุตบอล
แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๓. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบบูรณาการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและ
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว



งวดที่ ๒ จำนวน ๑๕ % (ร้อยละสิบห้าของเงินตามสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing แล้วจึงดำเนินการก่อสร้างในส่วนของ งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๗ ซม. รวม Prime Coat แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing แล้วจึงดำเนินการก่อสร้างในส่วนของ ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ติดสนาม
๓. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๓ จำนวน ๓๕ % (ร้อยละสามสิบห้าของเงินตามสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติวัสดุ ขออนุมัติ Shop Drawing แล้วจึงดำเนินการก่อสร้างในส่วนของ งานพื้นผิวลู่วางสังเคราะห์ระบบ Sandwich หนาไม่ต่ำกว่า ๑๔ มม. พร้อมงานตีเส้น (มาตรฐาน IAAF) แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ โดยเปรียบเทียบเป็น S-Curve ให้คณะกรรมการพิจารณา
๒. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ


ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๔ จำนวน ๔๐ % (ร้อยละสี่สิบของเงินตามสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ดำเนินการก่อสร้างในส่วนของ งานพื้นผิวลู่วางสังเคราะห์ระบบ Sandwich หนาไม่ต่ำกว่า ๑๔ มม. พร้อมงานตีเส้น (มาตรฐาน IAAF) แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทุกระบบ พร้อมรายงานผลการทดสอบระบบ และเก็บรายละเอียดทำความเข้าใจที่บริเวณก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ


ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ




(อาจารย์ ดร. เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นาย สุตติกร ตั้งจิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นาย นันทวุฒิ โพธิ์วัฒนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง