



รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงกลุ่มอาคารโรงยิมและสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ตำบลสระเตี้ย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงกลุ่มอาคารโรงยิมและสนามกีฬา
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสระเตี้ย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาการก่อสร้าง	120 วัน (ร้อยยี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	4 งวด (สี่งวด)

งวดที่ 1 (งวดที่หนึ่ง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 40% ของราคาประเมินได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

1. ขออนุมัติเข้าดำเนินการ แล้วเสร็จทั้งหมด
2. ขออนุมัติใช้ไฟฟ้า และประปาของมหาวิทยาลัยฯ แล้วเสร็จทั้งหมด
3. ขออนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างอาคารโรงยิม 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
4. งานซ่อมแซมหลังคาโรงยิม 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
5. งานซ่อมพื้นสนามกีฬาและบริเวณรอบๆสนาม แล้วเสร็จทั้งหมด
6. ซ่อมห้องน้ำ (หลังโรงยิม 1) แล้วเสร็จ
7. งานวางท่อระบายน้ำเสีย แล้วเสร็จ
8. งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
9. งานเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและรอบๆสถานที่ก่อสร้าง สะอาดเรียบร้อย
ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 (งวดที่สอง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 30% ของราคาประเมินได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

1. ขออนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างอาคารโรงยิม 2 แล้วเสร็จทั้งหมด
2. งานวางท่อระบายน้ำเสีย แล้วเสร็จทั้งหมด
3. งานซ่อมแซมห้องน้ำภายในโรงยิม แล้วเสร็จทั้งหมด
4. งานซ่อมแซมห้องน้ำด้านข้างโรงยิม แล้วเสร็จทั้งหมด
5. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารโรงยิม 2 แล้วเสร็จทั้งหมด
6. งานเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและรอบๆสถานที่ก่อสร้าง สะอาดเรียบร้อย
ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 (งวดที่สาม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 20% ของราคาที่ประเมินได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

1. ขออนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างอาคารสนามมวย แล้วเสร็จทั้งหมด
2. งานซ่อมแซมหลังคาสนามมวย แล้วเสร็จทั้งหมด
3. งานซ่อมแซมห้องชมรมวิชามวย แล้วเสร็จทั้งหมด
4. งานเทถนนทางเข้า แล้วเสร็จทั้งหมด
5. งานทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย แล้วเสร็จทั้งหมด
6. งานเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและรอบๆสถานที่ก่อสร้าง สะอาดเรียบร้อย

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 10% ของราคาที่ประเมินได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

1. ขออนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างอาคารปรัมพีธี แล้วเสร็จทั้งหมด
2. งานซ่อมแซมหลังคาปรัมพีธี แล้วเสร็จทั้งหมด
3. งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด
4. งานผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด
5. งานติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
6. งานเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและรอบๆสถานที่ก่อสร้าง สะอาดเรียบร้อย

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....

(.....)

ประธานกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง