

รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง  
โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาและบริการสุขภาพ  
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาและบริการสุขภาพ

ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์กีฬาและบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น 3 งวด (สามงวด)

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 30% (ร้อยละสามสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง)


เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับพื้นที่และปลูกหญ้าสนามโดร์ฟกอล์ฟ พร้อมทั้งวางท่อระบบรดน้ำสนาม  
โดร์ฟกอล์ฟ และก่อสร้างงานโครงสร้างทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ และได้ขออนุมัติวัสดุ  
ทั้งหมด โดยงานทั้งหมดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 40% (ร้อยละสี่สิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ  
โดยงานทั้งหมดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 จำนวนเงิน 30% (ร้อยละสามสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงศูนย์กีฬาและบริการสุขภาพ เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ  
ทั้งหมดพร้อมทั้งจัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้างและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย โดยงาน  
ทั้งหมดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ  ผู้แบ่งงวดงาน  
(อาจารย์ ดร.เอนกพงศ์ ธรรมมาธิวัฒน์)

๕๕๖

1๖๘

