

รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการอาคารปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และขนส่ง
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน

สิ่งก่อสร้าง	โครงการอาคารปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และขนส่ง ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน	
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๒๐	(หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๔	(สี่งวด)

งวดที่ ๑ จำนวน ๒๐ % (ร้อยละยี่สิบของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. จัดส่งเอกสารแผนการดำเนินงาน เสนอแต่งตั้งวิศวกรควบคุมงาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. ขออนุมัติเข้าดำเนินการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. ขออนุมัติใช้ไฟฟ้าและประปาของมหาวิทยาลัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. ขออนุมัติใช้วัสดุ หมวดงานโครงสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๕. งานย้ายเสาไฟฟ้า เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเดิม และยึดโยง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๖. งานตัดต้นไม้ ปรับพื้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๗. งานทดสอบ BORING TEST ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๘. งานเสาเข็มเจาะ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๙. งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๑๐. จัดส่งเอกสารรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ได้แก่ แบบรายละเอียดก่อสร้างแต่ละจุด (Shop Drawing) งานโครงสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๑๑. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว


งวดที่ ๒ จำนวน ๒๐ % (ร้อยละยี่สิบของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติใช้วัสดุ พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง หลังคาเมทัลชีท อิฐมวลเบา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. งานพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. งานโครงเหล็กหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. งานหลังคาเมทัลชีท ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๕. งานผนังก่ออิฐมวลเบา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๖. งานฉาบผนังภายใน - ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๗. จัดส่งเอกสารรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ได้แก่ แบบรายละเอียดก่อสร้างแต่ละจุด (Shop Drawing) งานสถาปัตยกรรม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๘. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว



งวดที่ ๓ จำนวน ๓๐ % (ร้อยละสามสิบของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติใช้วัสดุ สายไฟฟ้า งานหลังคา กระเบื้องผิวพื้น กระเบื้องผนัง ทาสี และอลูมิเนียมคอมโพสิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. งานท่อไฟฟ้าและรางเดินสายไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. สายไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. งานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๕. งานฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๖. งานปูกระเบื้องผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๗. งานผนังกรุกระเบื้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๘. งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๙. งานอลูมิเนียมคอมโพสิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๑๐. จัดส่งเอกสารรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ได้แก่ แบบรายละเอียดก่อสร้างแต่ละจุด (Shop Drawing) งานระบบอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๑๑. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๔ จำนวน ๓๐ % (ร้อยละสามสิบของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติใช้วัสดุ งานประตู่ - หน้าต่าง งานสุขภัณฑ์ งานเบ็ดเตล็ด งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. งานประตู่ - หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. งานเบ็ดเตล็ด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๕. หมวดงานสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๖. หมวดงานระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๗. หมวดงานระบบปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๘. ติดตั้งครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๙. งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทุกระบบ พร้อมรายงานผลการทดสอบระบบ และเก็บรายละเอียดทำความสะอาด พื้นที่บริเวณก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๑๐. จัดส่งเอกสารรายละเอียดในการปฏิบัติงานครบถ้วน ได้แก่ แบบก่อสร้างจริงของโครงการ (AS-Build Drawing) คู่มือการใช้งาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๑๑. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้แบ่งงวดงาน
(นายฐิติกร ตั้งจิต)

