

รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ระยะเวลาการก่อสร้าง 90 วัน (เก้าสิบวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น 4 งวด (สี่งวด)

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 20% (ร้อยละสามสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานนำเสนอแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าฯ แต่งตั้งผู้ควบคุมงานและเสนอ
รายชื่อวิศวกรให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบอนุมัติ ขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
ขออนุมัติ Shop Drawing ทำการปรับปรุงสายไฟแรงต่ำ ตู้ MDB อาคารอุตสาหกรรมแล้วเสร็จ
ทั้งหมด และทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำอาคารเทคโนโลยีการผลิตแล้วเสร็จทั้งหมด
(กำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา)

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 30% (ร้อยละสามสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการงานปรับปรุงตู้ MDB อาคารคณะ และรื้อถอนระบบไฟฟ้าอาคาร
คณะของเดิมแล้วเสร็จ ทำการติดตั้งแผงสวิตซ์ไฟฟ้าอาคารคณะ แล้วเสร็จ ๕๐ % และทำการงาน
วางร้อยสายไฟฟ้าอาคารคณะ แล้วเสร็จ ๕๐%
(กำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๕๐ วัน นับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา)

งวดที่ 3 จำนวนเงิน 30% (ร้อยละสามสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งแผงสวิตซ์ไฟฟ้าอาคารคณะ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด ทำ
การงานวางร้อยสายไฟฟ้าอาคารคณะ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด และงานเดินสายไฟฟ้าอาคาร
คณะ แล้วเสร็จ ๕๐%
(กำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๗๐ วัน นับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา)

งวดที่ 4 จำนวนเงิน 20% (ร้อยละสามสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการงานเดินสายไฟฟ้าอาคารคณะ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการทดสอบ
ระบบไฟฟ้าทั้งหมดใช้การได้เป็นที่เรียบร้อย ส่งมอบ ASBUILT DRAWING ระบบไฟฟ้า และทำงาน
ส่วนต่างๆ ที่เหลือให้เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปรายการที่ปรากฏในสัญญาพร้อมเก็บทำ
ความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
(กำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา)

