



รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรั้วรอบหอพักนักศึกษาและถนนทางเข้าพร้อมลานจอดรถ จำนวน ๑ งาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สิ่งก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างรั้วรอบหอพักนักศึกษาและถนนทางเข้าพร้อมลานจอดรถ จำนวน ๑ งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาการก่อสร้าง	120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	2 งวด (สองงวด)
งวดที่ 1	จำนวนเงิน 50% (ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของวงเงินตามสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ฐานราก-ต่อม่อ-คาน-เสาของรั้วรอบหอพัก, ทำการก่อสร้างฐานราก-ต่อม่อ-โครงหลังคาเหล็กที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์, ติดตั้งระบบท่อระบายน้ำ, ทำการปรับพื้นที่พร้อมเทคอนกรีตลานจอดรถทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ 2	จำนวนเงิน 50% (ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของวงเงินตามสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งรั้วเหล็กรอบหอพัก, ติดตั้งรั้วลวดหนามส่วนที่ใหม่, ทำการซ่อมแซมรั้วลวดหนามเดิม, ทำการก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้า, ติดตั้งประตูรั้วทางเข้าพร้อมโครงสร้าง, ติดตั้งแผ่นหลังคาโรงจอดรถ, ติดเส้นจราจร, ติดตั้งที่กันล้อรถยนต์หล่อกับที่, งานวางคันหิน, ปลุกหญ้าและทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน
(นายสมควร นาคี)