



**รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์กลุ่มอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ
ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์**

สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์กลุ่มอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาการก่อสร้าง	๗๐ วัน (เจ็ดสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๒ งวด (สองงวด)

งวดที่ ๑

จำนวนเงิน ๕๐% (ร้อยละห้าสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑.๑ ทำการปรับพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ
๑.๒ ทำการเทคอนกรีต แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ของงานทั้งหมด
ทั้งหมดแล้วเสร็จใน ๔๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒

จำนวนเงิน ๕๐% (ร้อยละห้าสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ดังต่อไปนี้
๒.๑ ทำการเทคอนกรีตลานอเนกประสงค์ของโครงการแล้วเสร็จตามสัญญา
๒.๒ ทำการปลูกหญ้าหน้าลานแล้วเสร็จตามสัญญา
๒.๓ ทำคันหินกันรถ แล้วเสร็จตามสัญญา
๒.๔ ทำการตีเส้นจราจรที่จอดรถแล้วเสร็จตามสัญญา
๒.๕ ได้ทำการก่อสร้าง เก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
ครบถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาจ้างทุกประการ
ทั้งหมดแล้วเสร็จใน ๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....๑๑๑.....ผู้แบ่งงวดงาน
นายคลชัย อ่อนลา