



รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างโรงเรียนเลี้ยงไส้เดือน
ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ หลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สิ่งก่อสร้าง	โรงเรียนเลี้ยงไส้เดือน ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาการก่อสร้าง	๗๐ วัน (เจ็ดสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๒ งวด (สองงวด)
งวดที่ ๑	จำนวนเงิน ๕๐% (ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของวงเงินตามสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับพื้นที่ ตีผังก่อสร้าง ทำฐานราก, คาน, เสา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการเทพื้นคอนกรีต เดินระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๒	จำนวนเงิน ๕๐% (ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของวงเงินตามสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำโครงหลังคา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบมุงหลังคา ก่อผนังพร้อม ฉาบรอยต่อ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ติดตั้งดาข่ายโดยรอบ ทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน
(นายเสกสิทธิ์ เกิดกิจ)