

รายการแบ่งงวดงานงวดเงิน
งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ 2561 งบประมาณก่อสร้าง 4,279,000.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน

งวดที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 15 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ปรับพื้นที่ เจาะเข็มแล้วเสร็จ ฐานรากแล้วเสร็จร้อยละ 30 ของงานฐานรากทั้งหมด ในกำหนดระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 20 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ทำฐานราก คาน เสา โครงหลังคา แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 25 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ เทพื้น งานโครงหลังคา ติดตั้งแผ่นโครงหลังแล้วเสร็จทั้งหมด และงานก่อผนังอิฐมวลเบาแล้วเสร็จร้อยละ 30 ของงาน ภายในกำหนดระยะเวลา 130 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนที่เหลือทั้งหมด ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ติดตั้งอุปกรณ์และดวงโคมไฟฟ้า ก่อผนังอิฐมวลเบา งานติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างส่วนที่เป็นไม้หรือเหล็กงานฉาบปูนผนังทั้งหมด งานกรุกระเบื้องผนังและปูพื้น กระเบื้องห้องน้ำ งานเดินท่อและร้อยสายไฟฟ้าและงานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งภายนอกและภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ งานติดตั้งระบบบ่อบำบัด งานติดตั้งระบบน้ำประปา งานทาสีอาคารครั้งสุดท้าย งานปรับพื้นที่และตกแต่งจัดภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าและรอบอาคาร งานอื่นใดที่ปรากฏตามแบบรูปรายการ งานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

----- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ -----

รายการแบ่งงวดงานงวดเงิน
งานก่อสร้างปรับปรุงลานอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์