



รายละเอียดการแบ่งวงงานและระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสนามกีฬา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ระยะเวลาการก่อสร้าง 90 วัน (เก้าสิบวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น 2 วง (สองวง)

วงที่ 1 จำนวนเงิน 35% (ร้อยละสามสิบห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

1. ปรับพื้นที่บึงฝั่งบริเวณรั้วสนามตะกร้อและแฮนด์บอล
2. งานตัดแผ่นพื้นคสล.เดิมเพื่อทำการขุดฐานรากหล่อเสาตอม่อ
3. งานติดตั้งเสาเหล็ก โครงเหล็ก ฟันสีกันสนิม ฟันสีน้ำมัน
4. งานเทพื้นคสล.เสมอพื้นเดิม
5. งานหล่อคาน งานเทพื้นคสล.งานหล่อเสาประตูรั้ว
6. งานติดตั้งโครงคานขายเหล็กฟันสีกันสนิมและฟันสีน้ำมัน
7. งานเทพื้นลานคอนกรีต

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 45 วันนับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

วงที่ 2 จำนวนเงิน 65% (ร้อยละหกสิบห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

1. งานซ่อมคานขายส่วนที่ชำรุดและทำการทาสีรั้วสนามเทนนิส
2. งานซ่อมรอยแตกรั้วพื้นสนามและทำการทาสี
3. งานสนามฟุตบอลทำการรื้อ โครงเหล็กเดิมและทำการเชื่อมประตูสนามฟุตบอลขนาด 11คนและขนาด 7คนตามแบบ
4. งานสนามเทนนิสทำการซ่อมรอยแตกรั้วแล้วเสร็จจึงทำการทาสีพื้นสนามและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า
5. สนามฟุตบอลทำการซ่อมแซมรอยแตกรั้วและทำการทาสีพื้นสนามพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า

6. โรงยิมเนเซียมหลังเก่ารื้อปาเก้เดิมและทำการปูพื้นใหม่พร้อมเคลื่อนยูนิเทนส์เดิม
 7. งานโรงมวยซ่อมหลังคากระเบื้องลอนคู่ เปลี่ยนกระจกหน้าต่าง เปลี่ยนฝ้าใบพื้นเวทีมวย งานก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสีห้องเก็บของ งานซ่อมบันไดทางขึ้นเวทีมวยปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า
 8. งานสนามบาสทำการซ่อมรอยแตกกร้าวและทาสีพื้นสนามและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า
 9. สนามวอลเลย์บอลชายหาดขุดทรายเดิมออกหนา 5 ซม. และ ถมทรายกลับหนารวม.
 10. งานวางระบายน้ำทำการขุดลอกวางระบายน้ำและทำความสะอาดแล้วปิดฝารองระบายน้ำของใหม่
- ทุกอย่างก่อสร้างครบถ้วนตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างทุกประการ พร้อมทั้งเก็บพื้นที่ทำความสะอาดให้เรียบร้อย
ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 90 วันนับจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ..........ผู้แบ่งงวดงาน
(นางเยาว์ นุณยรัตพันธุ์)

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(อ.เคชา ค้วงมาก)