



รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงบ่อเก็บน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำดิบ

สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงบ่อเก็บน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำดิบ
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาการก่อสร้าง	๑๕๐ วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๔ งวด (สี่งวด)
งวดที่ ๑ (งวดที่หนึ่ง)	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างจำนวนร้อยละ ๒๐ ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานสำรวจ , วางผัง , งานวางท่อและขุดต่อแล้วเสร็จทั้งหมดในกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
งวดที่ ๒ (งวดที่สอง)	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างจำนวนร้อยละ ๒๐ ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานขุดลอกบ่อแล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ ของประมาณงานขุด ในกำหนดระยะเวลา ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
งวดที่ ๓ (งวดที่สาม)	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างจำนวนร้อยละ ๒๐ ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานขุดลอกบ่อแล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ ของประมาณงานขุด ในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย)	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างจำนวนร้อยละ ๔๐ ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานขุดลอกบ่อแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ของประมาณงานขุด , งานขุดรื้อทางเดิมแล้วบดอัดลูกรัง , งานก่อสร้างโรงสูบน้ำและระบบสูบน้ำพร้อมเดินท่อ ในกำหนดระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ..........ผู้แบ่งงวดงาน
นายไพศาล ยี่คิว