



รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างหลังคาครอบลานกิจกรรมอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

| | |
|---------------------|---|
| สิ่งก่อสร้าง | ก่อสร้างหลังคาครอบลานกิจกรรมอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ |
| ระยะเวลาการก่อสร้าง | ๗๐ วัน (เจ็ดสิบวัน) |
| การก่อสร้างแบ่งเป็น | ๒ งวด (สองงวด) |

งวดที่ ๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการติดตั้งโครงหลังคาและซ่อมแซมหลังคารั่วเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ติดตั้งวัสดุผนังหลังคา งานผนัง งานทาสี และงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามรูปแบบรายการ พร้อมทั้งจัดเก็บเศษวัสดุทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ภายใน ๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ

(นายไพศาล ยี่ควัว)

ผู้แบ่งงวดงาน