



รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารโรงยิม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารโรงยิม 2
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาการก่อสร้าง	60 วัน (หกสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	2 งวด (สองงวด)

งวดที่ 1 (งวดที่หนึ่ง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 40% ของราคาที่เหมาะสมได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

1. ขออนุมัติเข้าดำเนินการ แล้วเสร็จทั้งหมด
2. ขออนุมัติใช้ไฟฟ้า และประปาของมหาวิทยาลัยฯ แล้วเสร็จทั้งหมด
3. ขออนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างทั้งโครงการฯ แล้วเสร็จทั้งหมด
4. งานรื้อถอนพื้นไม้ปาร์เก้เดิมพร้อมขนย้ายไม้ปาร์เก้ตามมหาวิทยาลัยฯกำหนด แล้วเสร็จทั้งหมด
5. งานทำความสะอาดพื้นผิวคอนกรีตเดิม แล้วเสร็จทั้งหมด
6. งานเทพื้นคอนกรีตปรับระดับ แล้วเสร็จทั้งหมด

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 60% ของราคาที่เหมาะสมได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

1. งานติดตั้งพื้นไม้ปาร์เก้ แล้วเสร็จทั้งหมด
2. งานเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและรอบๆสถานที่ก่อสร้าง สะอาดเรียบร้อย

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....
(ดร.เด่นพงษ์ ธรรมกิจวัฒน์)

ประธานกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายบัณฑิต โพธิ์วัฒนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายชวรงค์ อนุรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง