

**รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง**  
**โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์**  
**จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน**

สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน	
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๒๐	(หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๖	(หกงวด)

**งวดที่ ๑** จำนวน ๘ % (ร้อยละแปดของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. จัดส่งเอกสารแผนการดำเนินงาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. ขออนุมัติเข้าดำเนินการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. ขออนุมัติใช้ไฟฟ้าและประปาของมหาวิทยาลัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. ขออนุมัติใช้วัสดุ งานหลังคา และงานซ่อมแซม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๕. หมดงานสถาปัตยกรรม (อาคาร ๑๒) งานรื้อถอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๖. หมดงานสถาปัตยกรรม (อาคาร ๑๒) งานซ่อมแซม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๗. หมดงานสถาปัตยกรรม (อาคาร ๑๒) งานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๘. จัดส่งเอกสารรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ได้แก่ แบบรายละเอียดก่อสร้างแต่ละจุด (Shop Drawing) งานรื้อถอน งานซ่อมแซม งานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๙. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

**งวดที่ ๒** จำนวน ๑๐ % (ร้อยละสิบของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติใช้วัสดุ งานผนัง งานพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. หมดงานสถาปัตยกรรม (อาคาร ๑๒) งานผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. หมดงานสถาปัตยกรรม (อาคาร ๑๒) งานพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. จัดส่งเอกสารรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ได้แก่ แบบรายละเอียดก่อสร้างแต่ละจุด (Shop Drawing) งานผนัง งานพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๕. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

**งวดที่ ๓** จำนวน ๗ % (ร้อยละเจ็ดของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้



๑. ขออนุมัติใช้วัสดุ งานสี งานตะแกรงกันนก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. หมวดงานสถาปัตยกรรม (อาคาร ๑๒) งานสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. หมวดงานสถาปัตยกรรม (อาคาร ๑๒) งานตะแกรงกันนก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. จัดส่งเอกสารรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ได้แก่ แบบรายละเอียดก่อสร้างแต่ละจุด (Shop Drawing) งานสี งานตะแกรงกันนก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๕. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

**งวดที่ ๔** จำนวน ๕ % (ร้อยละห้าของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติใช้วัสดุ งานปรับปรุงห้องน้ำทั้งหมด ป้ายชื่ออาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. หมวดงานสถาปัตยกรรม (อาคาร ๑๒) งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. หมวดงานสถาปัตยกรรม (อาคาร ๑๒) งานปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์ (ชาย-หญิง) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. หมวดงานสถาปัตยกรรม (อาคาร ๑๒) งานปรับปรุงห้องน้ำ (ธุรการ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๕. หมวดงานสถาปัตยกรรม (อาคาร ๑๒) ป้ายชื่ออาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๖. จัดส่งเอกสารรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ได้แก่ แบบรายละเอียดก่อสร้างแต่ละจุด (Shop Drawing) งานปรับปรุงห้องน้ำทั้งหมด ป้ายชื่ออาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๗. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๘๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

**งวดที่ ๕** จำนวน ๔๕ % (ร้อยละสี่สิบห้าของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติใช้วัสดุ หมวดงานสถาปัตยกรรม (อาคาร ๑๒) งานฝ้าเพดาน และหมวดงานไฟฟ้า (อาคาร ๑๒) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. หมวดงานสถาปัตยกรรม (อาคาร ๑๒) งานฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. หมวดงานไฟฟ้า (อาคาร ๑๒) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. จัดส่งเอกสารรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ได้แก่ แบบรายละเอียดก่อสร้างแต่ละจุด (Shop Drawing) หมวดงานสถาปัตยกรรม (อาคาร ๑๒) งานฝ้าเพดาน และหมวดงานไฟฟ้า (อาคาร ๑๒) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๕. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๑๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

**งวดที่ ๖** จำนวน ๒๕ % (ร้อยละยี่สิบห้าของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติใช้วัสดุ หมวดงานครุภัณฑ์ (อาคาร ๑๒) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. ติดตั้ง หมวดงานครุภัณฑ์ (อาคาร ๑๒) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทุกระบบ พร้อมรายงานผลการทดสอบระบบ และเก็บรายละเอียดทำความสะอาด พื้นที่บริเวณก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔. จัดส่งเอกสารรายละเอียดในการปฏิบัติงานครบถ้วน ได้แก่ แบบก่อสร้างจริงของโครงการ ( AS-Build Drawing )  
คู่มือการใช้งาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๕. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและ  
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้แบ่งงาน  
(นายฐิติกร ตั้งจิต)

 