



รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (BIO SAFETY)

สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (BIO SAFETY)
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาการก่อสร้าง	๙๐ วัน (เก้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๒ งวด (สองงวด)

งวดที่ ๑




มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างจำนวนร้อยละ ๔๐ ของราคาที่เป็นมูลค่าได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานสุขภัณฑ์ งานปรับปรุงฝ้าเพดานและงานอื่นๆ งานปรับปรุงพื้นชั้น ๔ งานปรับปรุงผนังชั้น ๔ งานปรับปรุงประตู งานปรับปรุงหน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมดในกำหนดระยะเวลา ๔๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างจำนวนร้อยละ ๖๐ ของราคาที่เป็นมูลค่าได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานป้าย งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อทั้งหมดและงานทำความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่แล้วเสร็จทั้งหมดในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน
นายไพศาล ยี่คิ้ว