



รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๔ งวด (สี่งวด)

งวดที่ ๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างจำนวนร้อยละ ๒๐ ของราคาที่ประมูลได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานรื้อถอนส่วนที่ ๑ , งานรื้อถอนส่วนที่ ๒ , งานโครงสร้างส่วนที่ ๑ , งานโครงสร้างส่วนที่ ๒ แล้วเสร็จ ในกำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างจำนวนร้อยละ ๓๐ ของราคาที่ประมูลได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานหลังคาส่วนที่ ๑ , งานหลังคาส่วนที่ ๒ , งานสีส่วนที่ ๑ และงานสีส่วนที่ ๒ แล้วเสร็จ ในกำหนดระยะเวลา ๑๐๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างจำนวนร้อยละ ๑๕ ของราคาที่ประมูลได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานระบบไฟฟ้าส่วนที่ ๑ และงานระบบไฟฟ้าส่วนที่ ๒ แล้วเสร็จ ในกำหนดระยะเวลา ๑๓๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างจำนวนร้อยละ ๓๕ ของราคาที่ประมูลได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานพื้นสนามคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนที่ ๑ , งานรั้วส่วนที่ ๑ , งานพื้นสนามคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนที่ ๒ และงานพื้นถนนคอนกรีตแล้วเสร็จ ในกำหนดระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน

นายไพศาล ยี่คว